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Projektin  tiedot

• Koordinaattori: Oulun yliopisto

• Osatoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu

• Ulkopuoliset rahoittajat: Oulu Innovation Alliance ja Metso

• Budjetti: 1 367 320 €

• Toteutusaikataulu: 1.1.2024 – 30.4.2026 



Tausta

Kaava-alueella rakentaminen alkaa yhä useammin vanhojen 
rakennuksien purkutöillä. Yhteensä 85% rakennus- ja purkujätteestä 
syntyy korjaushankkeista ja rakennusten purkamisesta ja loput  15% 
uudisrakentamisesta. Suomi on ollut EU:n jäsenenä sitoutunut 
hyödyntämään 70% rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 
mennessä. Nykyinen hyödyntämisasteemme on kuitenkin edelleen alle 
60%. 

Huomiota pitää siten kiinnittää purkumateriaalien hyödyntämiseen 
vastuullisesti.



Tavoite

Hankkeessa kehitetään uudenlainen arvoketju rakentamiselle, jossa 
purkaminen on osa arvoketjun ja elinkaarimallien alkua. Perinteisesti 
purkaminen on rakentamisen päätepiste. Koekohteissa tutkitaan ja 
testataan uusia menetelmiä osana purkukohteiden toimintatapoja, 
joissa kiviaines murskataan uusiokäyttöön kohteessa tai sen 
läheisyydessä eikä materiaaleja kuljeteta käsiteltäväksi muualle.



Työpaketit

• Työpaketti, TP 1, Arvoverkosto- ja elinkaarianalyysi (OY, TUTA)

• Työpaketti, TP 2, Projektikäytänteiden ja -toimintatapojen kehittäminen (OY, TUTA)

• Työpaketti, TP 3, Laboratoriomittakaavan tutkimukset purkumateriaaleille (OY, KUIPA)

• Työpaketti, TP 4, Purkupilotointien rakentamisen suunnittelu ja toteutus (OAMK)

• Työpaketti, TP 5, Purkupilotointien ja koekentän tutkimukset (OY, RAKSA)

• Työpaketti, TP 6, Toimialan muutostarpeet ja muutoksen tukeminen (OY, KKK)

• Työpaketti, TP 7, Projektinhallinta ja viestintä (OY, OAMK)





Lyhyesti hankkeen etenemisestä

• Työpaketit 1, 2 ja 6 -> Aineiston keruu sidosryhmien haastatteluilla
− Aineiston käsittely käynnissä ja ensimmäisiä tuotoksia työn alla

• Työpaketti 3 on pääasiassa laboratoriotutkimuksia, jotka on 
aloitettu
− Asbestikuitujen liuotuskokeet
− PAH- ja raskasmetallipitoisten purkumateriaalien tutkimus

• Työpaketti 4 Purkupilottien rakentamisen suunnittelu ja toteus
− Käynnissä ja ensimmäinen pilottikohde, Myllyojan päiväkoti, on jo toteutettu

kesän 2024 aikana. 



Mitä muuta TP4:n?
1.1-1.6.2024

Oamk n asiantuntija 3D Mallinsi kohteen.

Viestintää:

- Tapahtumiin
osallistumista

- Keskusteluja eri
toimijoiden
kanssa aiheesta

Kohteeseen 
tutustumista:
-Paikanpäällä ja 
papereista

Mittalaitteiden kuvat: Veikka Nenonen



Kuvat: Veikka Nenonen



Lyhyesti hankkeen etenemisestä

• Työpaketti 5, purkupilottien ja koekentän tutkimukset
− Myllyojan tulosten analysointi on käynnissä ja seuraavien kohteiden suunnittelu 

menossa
− Kirjallisuuskatsaus viranomaisohjeistuksista ja lainsäädönnöstä valmistunut

• Työpaketti 6
− Haastatteluiden perusteella on pidetty ensimmäien sisäinen työpaja kesäkuussa 24
− Seuraava työpaja on tammikuussa 30.1.2025 ja olette tervetulleita osallistumaan sinne



Kaleva 25.9.2024, Antti Ervasti

Tulossa



Kiitos

Hankkeessa mukana
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